

# DODATOK č.1

ku Zmluve o dielo č. 4-1/2019 zo dňa 08. 04. 2019

## Rozšírenie vodovodu a dotlačacia stanica, Papradno - m.č. Podhúboč - I. etapa

**OBJEDNÁVATEL:** Obec Papradno  
018 13 Papradno 315

**ZHOTOVITEĽ:** DK TRADE, s. r. o.  
Dolný Moštenec 259  
017 01 Považská Bystrica

### ZÁSTUPCOVIA ZMLUVNÝCH STRÁN:

za objednávateľa: Ing. Roman Španihel, starosta obce

za zhotoviteľa: Ing. Dušan Kolek, konateľ spoločnosti

**A.** Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť s pôvodnou Zmluvou o dielo č. 4-1/2019. Je vyhotovený v 4 exemplároch, každá zo zmluvných strán obdrží po 2 exempláre, pričom každý z nich má platnosť originálu.

**B.** V ČLÁNKU III - ČAS PLNENIA - sa upravuje údaj v bode 2 a jeho nové znenie je nasledovné:

**2. Doba výstavby:** 4 mesiace od začatia stavby

**C.** Ostatné ujednania zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami.

Papradno 28. 08. 2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

OBEC  
018

DIC: 2020684710

Ing. Roman Španihel  
starosta obce



017 01 POVAZSKA BYSTRICA  
IČO: 31638201, IČ DPH: SK2020440576

Ing. Dušan Kolek  
konateľ spoločnosti