

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 29.04.2020

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Papradno
Sídlo organizácie: Papradno 315, 018 13 Papradno
Štatutárny orgán: Ing. Roman Španihel – starosta obce
IČO: 00 317 594
DIČ: 2020684710
Bankové spojenie:
IBAN:

(Ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ: SBD, spol. s r.o

Sídlo: U Elektrárny 1/3030, 695 23 Hodonín,
stála prevádzkareň: Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
Zastúpený: Pavol Dvorský
Tel.: 00421 905 286 831
Fax: 00420 511 100 472
e-mail: pavold.sbd@seznam.cz
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: SK 33 7500 0000 0040 2630 5716
IČO: 26967731
DIČ: 4020347606
IČ DPH: SK4020347606
Zapísaný registri: krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka (ďalej len „zhotoviteľ“)

Názov akcie: „Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy Papradno“

Článok II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluve o dielo zo dňa 29.04.2020 predmetom ktorej je „Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy Papradno“ sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. Čl. II Predmet zmluvy sa dopĺňa o bod 2.4 v nasledovnom znení:

(2.4) Zmluvné strany sa dohodli na doplnení naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a ich nutnosť vykonania vyplynula až v priebehu vykonávania prác a dodávok pri realizácii predmetu diela. Uvedené práce naviac bolo nutné vykonať pre zabezpečenie

plnohodnotnej funkčnosti objektov predmetu diela, potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Podrobný rozpočet je súčasťou prílohy č. 1.

V dôsledku uvedených zmien dochádza k zmene pôvodnej výšky ceny diela.

2. Čl. IV Cena diela sa mení a znie

Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s bodom 4.1 Čl. IV Zmluvy došlo k úprave ceny Diela z dôvodu zmien, ktoré sú uvedené v bode 2.4 Čl. II tohto dodatku č. 1 nasledovne:

Pôvodná cena diela:

Cena bez DPH: 122 646,44 EUR
DPH: 20% 24 529,29 EUR
Cena spolu s DPH: 147 175,73 EUR

Cena stavebných prác v zmysle bodu 2.4 tohto Dodatku podľa prílohy č. 1 tohto Dodatku č.1 je dohodnutá v celkovej výške:

Príloha č. 1:

Cena bez DPH: 2 702,53 EUR
DPH: 20% 540,51 EUR
Cena spolu s DPH: 3 243,04 EUR

Cena celého diela celkom po úpravách podľa prílohy č. 1 tohto dodatku č.1 sa mení a je vo výške:

Cena bez DPH: 125 348,97 EUR
DPH: 20% 25 069,80 EUR
Cena spolu s DPH: 150 418,77 EUR

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 je príloha č. 1
4. Dodatok č. 1 sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a dodatku č. 1 zostávajú nezmenené.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Účastníci dodatku vyhlasujú, že tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.04.2020 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
2. Tento Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 29.04.2020
3. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
4. Tento dodatok je zhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

V Papradne, dňa: 14-09-2020

Objednávateľ



Zhotoviteľ:

SBI s.r.o.
Elektrárstvo
Mlynské
IČ: 26967731, DIČ: 4020347606
IČ DPH: SK4020347606

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2019-0311

Stavba: Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy PAPRADNO - nepredvídateľné práce

JKSO:

Miesto: obec Papradno

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Papradno, Papradno č. 315, 018 13

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

Projektant:

Ing. arch Joyf Sobčák

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

SOARCH s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 702,53

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
		2 702,53	540,51

Cena s DPH

v

EUR

3 243,04

Projektant

Spracovateľ

14-09-2020

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SBD, spol. s r.o.

U Elektrár

ín

Mlynské

a

IČ: 269

IČ DPH: SK4020347606

14-09-2020

Dátum a podpis:

Pečiatka

14-09-2020

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2019-0311

Stavba: Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy PAPRADNO - nepredvídateľné práce

Miesto: obec Papradno

Dátum:

Objednávateľ: Obec Papradno, Papradno č. 315, 018 13

Projektant:

Ing. arch Jofy Sobčák

Zhotoviteľ: SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

SOARCH s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 702,53	3 243,04
01	stavebné konštrukcie	2 702,53	3 243,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy PAPRADNO - nepredvídateľné práce

Objekt:

01 - stavebné konštrukcie

JKSO:

Miesto: obec Papradno

Objednávateľ:

Obec Papradno, Papradno č. 315, 018 13

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. arch Jof Sobčák

Spracovateľ:

SOARCH s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 702,53

DPH základná znižená	Základ dane 0,00 2 702,53	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Výška dane 0,00 540,51
-------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------

Cena s DPH

v EUR

3 243,04

Projektant

Spracovateľ

14-09-2020

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

14-09-2020

Dátum a podpis:

Pečiatka

14-09-2020

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy PAPRADNO - nepredvídateľné práce

Objekt:

01 - stavebné konštrukcie

Miesto:

obec Papradno

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Papradno, Papradno č. 315, 018 13

Projektant:

Ing. arch Joyf

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Sobčák

SOARCH s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 702,53

D1 -

1 614,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 400,00

HSV - Práce a dodávky HSV

214,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

88,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

126,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 088,53

766 - Konštrukcie stolárske

613,05

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

465,00

784 - Dokončovacie práce - maľby

10,48

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy PAPRADNO - nepredvídateľné práce

Objekt:

01 - stavebné konštrukcie

Miesto:

obec Papradno

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Papradno, Papradno č. 315, 018 13

Projektant:

Ing. arch Joyf
Sobčák

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

SOARCH s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 702,530

D D1

1 614,000

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 400,000

1	K	979081111	Demontáž striešky výťahovej šachty - horná stanica (vybúranie otvorov pre uchytenie striešky)	kus	1,000	145,000	145,000
2	K	979081121	Práce zo žeriavom(demontáž striešky a spätná montáž striešky pre transport kotla	hod	4,000	180,000	720,000
3	K	979082111	Oprava výťahovej šachty, oprava omietok	kus	1,000	115,000	115,000
4	K	979082121	Demontáž a spätná montáž dverí výťahovej šachty - horná stanica	kus	1,000	180,000	180,000
5		979081111	Vybúranie otvoru vo výťahovej šachte - kotolňa	m2	6,000	35,000	210,000
6	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,200	25,000	30,000

D HSV

Práce a dodávky HSV

214,000

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

88,000

7	K	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 200mm	m3	0,800	110,000	88,000
---	---	-----------	---	----	-------	---------	--------

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

126,000

8	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	6,000	11,000	66,000
9	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	40,000	40,000
10	M	553310006300	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x80 mm L	ks	1,000	20,000	20,000

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 088,530

D 766

Konštrukcie stolárske

613,050

11	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového oceľového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	16,000	32,000
12	M	549150000600	Dodávka a montáž podlahy(konštrukcia z hranolov a OSB doska) - sklad paliva	m2	22,090	25,000	552,250
13	K	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,200	24,000	28,800

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

465,000

14	K	767161120	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	kus	1,000	15,000	15,000
15	M	55391536001	Dvere oceľové 80P s vetrkou mriežkou	kus	1,000	450,000	450,000

D 784

Dokončovacie práce - maľby

10,480

16	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	6,000	0,550	3,300
17	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	5,000	0,500	2,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	784452271	malby z malarských zmesí Primalex, Farma, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m - Alebo ekvivalent - Ak sa v opísanom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na	m2	6,000	0,780	4,680